

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de montare a instalatiei de gaze medicale a IMSP Spitalul Raional Edineț

Nr. crt.	Obiect/ denumide obiectiv	Anul 2021					
		Luna decembrie					
		06.12-07.12	07.12-09.12	10.12-13.12	14.12-16.12	17.12-20.12	21.12.21
0	Organizare de șantier	X					
1	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Traumatologie. (DL nr. 1)		X				
	Receptie Obiectiv nr. 1			X			
2	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Maternitate. (DL nr. 2)			X			
	Receptie Obiectiv nr. 2				X		
3	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Patologie. (DL nr. 3)				X		
	Receptie Obiectiv nr. 3					X	
4	Obiectiv: Lucrări de montare a instalatiei de gaze medicale						
	Sectia Chirurgie. (DL nr. 4)					X	
	Receptie Obiectiv nr. 4						X
5	Receptie finala : Lucrari de montare a instalatiei de gaze						X
	medicale a IMSP SR Edinet						X

Semnat: _____
Nume: Grabazei Alexandru
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: FCPC DataControl SRL