

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni. Obiect nr.57/1

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022										ANUL 2023	
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie
1	Organizare de șantier												
2	Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni. Obiect nr.57/1 Etapa I												
3	Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni. Obiect nr.57/1 Etapa II												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul a 90 zile.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL