

GRAFIC DE EXECUTARE
Lucrări sanitare pentru anul 2026 (denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 Saptamana:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(90 zile)
0.	Organizare santier													
1.	Lucrari pentru rețeau de apa calda menjera													
2.	Lucrari pentru schimbrea conductelor sistemului de incalzire													
3.	Receptie la terminare lucrarilor													

Semnat: _____

Nume: Mihailpvschi Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Prodiamant Construct SRL