

Graficul de executie

Lucrări de reparație a birourilor bl. 3 și bl. 4 a Universității de Stat din Moldova, str. Mateevici nr. 60, mun. Chișinău, Lotul 1

Lucrări de reparație a birourilor nr. 333, 524 și 127 blocul nr. 3 al USM, str. Mateevici, or. Chișinău

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2025 30 zile			
		1	2	3	4
1	Organizarea santierului				
2	Lucrari de reparatie				
3	Demontari si demolari				
4	Montarea constructiilor din PVC				
5	Lucrari de finisare pereti Interiori				
6	Lucrari de finisare glafuri interioare				
7	Lucrari la pardoseli				
8	Lucrari la poduri				
9	Transportarea deseurilor				
10	schele				
11	Curatirea si indepartarea gunoiului				

12	Lucrari la IVC				
13	Lucrari electrotehnice, curenti slabi				

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator