

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Termoizolarea fațadei și schimbarea ferestrelor și ușilor, Universitatea de Stat „Alec Russo”  
din Bălți (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir eaobiectului	Anul 2024											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>90 zile lucrătoare</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>Lotul nr. 1 - Termoizolarea fațadei și schimbarea ferestrelor și ușilor la blocul de studii nr.4</u>												
2	<u>Lotul nr. 2 - Termoizolarea fațadei la blocul de studii nr.5</u>												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: *Badan Igor*Funcția în cadrul întreprinderii: *administrator*Denumirea întreprinderii: *SRL "DATACONS SERVICE"*