

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Tomai

6331, MOLDOVA, Leova, s.Tomai (r-l Leova), Tomai

Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova	90zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____					

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**