

IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinauți

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.03 din 21.06.2022

privind lucrarea : reparație curentă a sistemului de încălzire a blocului de studii din IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinauți, în cadrul contractului nr. 12 din 03 iunie 2022 și acordul adițional nr.01 din 15 iunie 2022 la prezentul contract între Faitec-M SRL și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”, Grinauți pentru lucrările de reparație (lucrări curentă a sistemului de încălzire a blocului de studii).

1. Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”, Grinauți, lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.06.2022-21.06.2022, fiind formată din:
Cazac Maria, președinte, director;
Soltan Ana- membru, contabil-șef;
Cojocari Artur – responsabil tehnic, membru;
Vasiloi Angela -administrator Faitec-M SRL”, membru
Frăsineanu Pantelemon -diriginte de șantier Faitec-M SRL membru .

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
2. Lucrările au fost complet terminate la data de 21.06.2022;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A se admite recepția finală a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;
- b) Obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și a fost încheiat astăzi 21.06.2022 în 3 exemplare;

8. Concluzia: Obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Cazac Maria– director

Membrii:

Cojocari Artur– responsabil tehnic

Soltan Ana–contabil-șef

Vasiloi Angela -administrator

Frăsineanu Pantelemon -diriginte de șantier

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 21 " iunie 2022

L.Ș.

Semnătura



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 21 " iunie 2022

L.Ș.

Semnătura