

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„Lucrări de reparație a drumului R16 – drum de acces spre s. Pîrlița din r-ul Fălești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024 30 zile pina la 30.12.2024					
		01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1	Organizare de șantier						
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrari de reparative a drumului						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_