

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a Secției de Neurorecuperare din clădirea cu nr.0100214.137.01, IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie “DIOMID GHERMAN”, mun.Chișinău, str.Vladimir Korolenko 2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026								
		Luna								
		Octombrie 2025	Noiembrie 2025	Decembrie 2025	Ianuarie 2026	Februarie 2026	Martie 2026	Aprilie 2026	Mai 2026	Iunie 2026
1.	Organizare de șantier Data preconizată pentru Începerea lucrărilor: <i>20.10.2025 și data finalizării 30.06.2026</i>	10 zile lucrătoare	20 zile lucrătoare	22 zile lucrătoare	19 zile lucrătoare	20 zile lucrătoare	22 zile lucrătoare	20 zile lucrătoare	20 zile lucrătoare	21 zile lucrătoare
2-1-1	Solutii Arhitecturale nr. 3/2025-SA	20.10.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	30.06.2026
2-1-2	Elemente de constructii nr.3/2025-C	20.10.2025	30.11.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2-1-3	Sisteme interioare de incalzire 3/2025-IVC	-----	-----	01.12.2025	-----	-----	-----	30.04.2026	-----	-----

2-1-4	Sisteme interioare de ventilatie si conditionare nr. 3/2025-IVC	-----	-----	-----	02.01.2026	-----	-----	-----		30.06.2026
2-1-5	Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior nr.3/2025 - EEF/IEI	-----	-----	01.12.2025	-----	-----	-----	-----	-----	30.06.2026
2-1-6; 2-1-7; 2-1-8; 2-1-9	1.Semnalizare de incendiu nr. 3/2025 – SI; 2.Sistemul avertizare si comanda de evacuare nr. 3/2025 - SI.1; 3.Telecomunicatii si semnalizare nr.3/2025-TS; 4.Semnalizare de pază automată nr.3/2025-SPA;	-----	-----	-----	02.01.2026	-----	-----	-----	-----	30.06.2026
2-1-10	Sisteme interioare de apa si canalizare. nr.3/2025-RAC	-----	17.11.2025	-----	-----	-----	-----	30.04.2026	-----	-----

Semnat: _____

Nume: GUTAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “GIESENA