

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de amenajare a terenului sportiv la LT "Lucian Blaga" din mun. Bălți, str. Pușkin, 69"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		iunie	iulie	august	septembrie
1.	Organizare de șantier	■ — ■			
2.	Obiect 01- "Lucrări de amenajare a terenului sportiv la LT "Lucian Blaga" din mun. Bălți, str. Pușkin, 69"				
	1. Lucrari de demolare	■ —————			
	2. Ingradire		—————		
	3. Amenajarea terenului pe strat de beton existent		—————	—————	■
	4. Utilaj			—————	

Semnat: *electronic*

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

*Nota: termenul de executare – 2,5 luni, în timp de vara, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.