

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a unui segment de trotuar din s.Brînza
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2024/ luni	
		1	2
	Organizare de șantier	+	
	Lucrări organizatorice și pregătitoare	+	
1	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	+	
2	Sapatura mecanica cu excavator	+	
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	+	
4	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor	+	
5	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment	+	+
6	Instalarea Borduri mici	+	+
7	Instalarea pavajului	+	+
	Procesul de predare a obiectului către client		+

Lucrările vor fi efectuate în perioada specificată (2 luni)

Data competiției: **23.07.2024**

Semnat: **Electronic**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**