

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 10 din 20.10.2017

privind lucrarea Lucrari de reparatie a sectiei uronefrologie et.3 executată la obiectul IMSP SCMC "V. Ignatenco" în cadrul contractului nr. 50/17 din 26 aprilie 2017 încheiat între IMSP SCMC "V. Ignatenco" și "SG Green Farm" SRL pentru lucrările de reparatie a sectiei uronefrologie.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de la, cu valabilitate pînă la .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19-20.10.2017, fiind formată din:

1. Alexandru Holostenco - IMSP SCMC V Ignatenco
2. Grigore Mantea - vice director administrare logistica
3. Iustin Geomatchii - responsabil tehnic
4. Valentina Buzianov - Șef secție nefrologie
5.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Chisoa Hon invitat
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepționarea obiectului la recepția
terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor calitative
conform devizului de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " _____ " _____ 201 7 la Chișinău în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: A. Holostenco

Membri: G. Mantea

Ya. Gromatchii

V. Buzurianov

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de reparație a secției uronefrologie et. 3 este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL: A. Holostenco

" 20 " 10 201 7

" 20 " 10 201 7


L.Ș. _____

(semnătura)




L.Ș. _____

(semnătura)



La Gramática



A large, handwritten capital letter 'Z' is drawn on a sheet of white paper with horizontal blue lines. The letter is formed with a single continuous stroke in a dark blue or purple ink. It starts with a horizontal top bar, followed by a diagonal stroke down to the left, and ends with a horizontal bottom bar. The letter is positioned in the center of the page.



Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile proiectului

A Holostenco
y. Mantea
Le Gromatchi

