

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "“Lucrari de reparatie a acoperisului Cazarmii din cadrul Batalionului 4 RRAA, l.d.p. Causeni”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2019													
		Martie							Aprilie						
1	Lucrari de demontare														
2	Lucrari de betonare														
3	Montarea carcasului din lemn														
4	Montarea tiglei metalice														
5	Montare jgheaburi, burlane														
Total termen de executie		2 (doua) luni calendaristice													

Data completării: 15.02.2019

Semnat:

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL