

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 2A, SP 3, SP 4 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	3
1	Lotul nr. 1 Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 2A,			
2	Lotul nr. 2 Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 3,			
3	Lotul nr. 3 Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 4			

Semnat: _____

Nume: Cucuta Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general