

Graficul

***de executie a lucrarilor de reparatie la Cantina /Sala de festivitati la gimnaziul Dinastia Romanciuc
SRL "Polimer" Anexa 10***

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2026							
		<i>iulie</i>				<i>august</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Placarea si finisarea tavanului din g/carton</i>								
<i>2</i>	<i>Executarea pardoselelor din granit ceramic</i>								

Lucrarile vor fi executate in 50 zile

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco