

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 25 septembrie 2024

Privind lucrarea executată la obiectul *“Pavarea teritoriului, instalarea de bănci și urne la intrarea principală în Gimnaziul din s. Limbenii Noi, raionul Glodeni”* încheiat între **Primăria s.Limbenii Noi, rl Glodeni și Î.I „Gamureac Alexandru”**, în cadrul contractului nr.18/ocds-b3wdp1-MD-1721213363465 din 05 august 2024 și în baza Devizului de cheltuieli nr.14.1

1. Comisia de recepție instituită prin Dispoziția nr. 55 din 16.09.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Vasile Vatamaniuc, primar s.Limbenii Noi

Membrii comisiei

2. Serjantu Rodica, contabil-șef, membru
3. Andriuca Sergiu, specialist în reglementarea regimului funciar, secretar
4. Șatic Clavdia, consilier local, membru
5. Țurcan Anatolii, consilier - membru
6. Josan Petru, consilier - membru
7. Scripluc Dumitru, supravegetor tehnic – membru.

Invitați

Gamureac Alexandru-Administrator Î.I. „Gamureac Alexandru,,

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor la proiectul *“Pavarea teritoriului, instalarea de bănci și urne la intrarea principală în Gimnaziul din s. Limbenii Noi, raionul Glodeni”*.

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *terminarea lucrărilor de reparație capitală.*

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 5 (cinci) file și numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la 25.09.2024 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluziile Agenției pentru Supraveghere tehnică:-----

(ștampila cu stema de stat AST)

Comisia de recepție:

1. Vatamaniuc Vasile
2. Andriuca Sergiu
3. Serjantu Rodica
4. Șatic Clavdia
5. Țurcan Anatolii
6. Josan Petru
7. Scripluc Dumitru

[Signatures]

[Circular stamp: PRIMĂRIA SATULUI LIMBENI NOI, REPUBLICA MOLDOVA, I.GLODENI, IDNO 1007601002393, S.C. S.C. DUMITRU, RT-2022, Nr. 1161, 2a, RESPONSABIL TEHNIC]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 25 » septembrie 2024



PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

« 25 » 09 2024

[Signature]

[Circular stamp: PRIMĂRIA SATULUI LIMBENI NOI, REPUBLICA MOLDOVA, I.GLODENI, IDNO 1007601002393, S.C. S.C. DUMITRU, RT-2022, Nr. 1161, 2a, RESPONSABIL TEHNIC]

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție a lucrărilor
nr. 1 din 25 septembrie 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele comisiei

L.Ș.



Responsabil Tehnic

L.Ș.



Î.I. „Gamureac Alexandru”



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. 1 din 15 septembrie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Președintele comisiei



Responsabil Tehnic



Î.I. „Gamureac Alexandru”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Președintele comisiei

L.Ș.

Responsabil Tehnic

L.Ș.

Î.I „Gamureac Alexandru”

L.Ș.!!

GAMUREAC
ALEXANDRU