

Formularul F 3.3



Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria mun.Comrat

«Очистка каналов отвода ливневых вод и устройство водозащитных сооружений (дамбы) в районе винзавода мун. Комрат»

№	Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021			
		1luna	2luna	3luna	4luna
1	Lucrări de organizare și pregătire				
2	Sapatura mecanica sub nivelul apei				
3	Transportarea pamintului				
5	Procesul de livrare a obiectului către client				

Data completării: 28/10/2020

Semnat: _____

Nume: Rabiciuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Santer Grup SRL