

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a căilor pietonale pe str. 31 August intersecție str. Orheiului, or.
Criuleni
(denumirea lucrărilor)

42 zile/7 săptămâni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Săptămîna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Lucrări de demolare	X					
3.	Pavarea căilor pietonale		X	X	X	X	X

Data completării: **03.11.2021**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**