

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii „Foisor” din or.
Cimislia

(denumirea lucrărilor)

№	Denumirea lucrarilor	Anul			
		2019			
		Luna			
		1	2	3	4
1	Blocul Alimentar	_____	_____		
2	Blocul A-1		_____		
3	Blocul A-2			_____	
4	Blocul B-1				_____

Termen de executare a lucrarilor: 4 luni.

Semnăt:

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Rosivid Construct”