

Graficul de executare a lucrărilor

Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzilor Tudor Vladimirescu (porțiunea cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Rîșcanu și Braniștii

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (135 zile)								
		zile								
		1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-135
1.	Reamenajarea trotuarelor, parcarilor si spatii verzi de-a lungul străzii T. Vladimirescu, mun. Chisinau (cuprinsă de la str. N. Dimo până la str. A.Doga)									
1.1.	Lucări de demolare									
1.2.	Exeuctruare pavaj, asphaltare									
1.3.	Montare Borduri									
1.4.	Înverzirea teritoriului									
1.5.	Organizarea Traficului									
2.	Renovarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazilor D. Riscanu si Branistii, mun. Chisinau									
2.1.	Lucări de demolare									
2.2.	Exeuctruare pavaj, asphaltare									
2.3.	Montare Borduri									
2.4.	Perete de sprijin									
2.5.	Scara									
2.6.	Rigola									

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL