

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul Edineț**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Octombrie	Noiembrie			
2.	Obiect 0 : Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul Edineț	15 zile	15 zile			
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categoriza de lucrări: _____ _____					

Semnat: **MSign**Nume: **Negru Ruslan**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL „Artazidarului”****12 septembrie 2022**