

**SRL "Lifestar – Com "**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Anexa nr. 10**

„Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar str. Ștefan Cel Mare (OMF Brînza – grădinița de copii s.Brînza)”

Termen de executare a lucrarilor :1 (una) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		1			
1.	Organizare de șantier				
2.	Etapa 1 Sapaturi	—			
3.	Etapa 2 Montarea bordurii	_____			
4.	Etapa 3 Instalarea pavajului	_____			
5.	Etapa 4				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

**14.08.2023**