

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a Casei de Cultură cu amenajarea curții interioare, din s. Vînători, r-nul Nisporeni. Etapa I

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																							
		Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																								
2	Lucrări de reconstrucție a Casei de Cultură cu amenajarea curții interioare, din s. Vînători, r-l Nisporeni																								

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**