

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR**  
**Reconstrucția și modernizarea căminului nr. 3 al Universității de Stat „B.P. Hașdeu din Cahul”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025-2027																																			
		28 luni (în limita alocațiilor bugetare anuale) de la înregistrarea contractului la Trezorerie și semnarea procesului verbal de începere a lucrărilor																																			
		2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4								
	<b>Organizarea de șantier</b>																																				
2.1.1.	Solutii constructive (marca C)																																				
2.1.2.	Solutii arhitecturale (marca SA)																																				
2.1.3.	Incalzire.Nod de intrare .Utilaj si armature (IV).																																				
2.1.4.	Ventilatie. (AGI)																																				
2.1.5.	Rețele interioare cu apa. A1 (RAC)																																				
2.1.6.	Rețele interioare cu apa T3. (RAC)																																				
2.1.7.	Rețele interioare cu apa T4. (RAC)																																				
2.1.8.	Rețele interioare de canalizare C1. (RAC)																																				
2.1.9.	Camin pentru studenti. Incalzire. (IV)																																				
2.1.10.	Echipament electric de forta . (marca EEF/IEI)																																				
2.1.11.	Iluminat electric interior . (Marca EEF/IEI)																																				
2.1.12.	Rețele de telecomunicatii . (Marca TS)																																				
2.1.13.	Semnalizare de incendiu . (Marca SI2)																																				
2.1.14.	cu caldura, (Marca SI)																																				
2.1.15.	Utilaj tehnologic (marca TP)																																				
6.1.1.	Rețele exterioare de alimentare cu apa. (REAC)																																				
6.2.1.	Rețele exterioare de canalizare C1 (REAC)																																				
	<b>Receptia</b>																																				

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**Asociația „Eurogalex Prim”**

**Asociat lider**  
**SRL „Eurogalex Prim”** \_\_\_\_\_ / Ciocoi Dumitru /  
/semnătură electronică/

**Asociat secund**  
**SRL „Clemantin”** \_\_\_\_\_ / Vasilos Nicolae /  
/semnătură electronică/