

Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 13.10.2025

localitatea s. Coșnița, rl.Dubăsari

Cu privire la **Reparatia capitala a unei portiuni de drum (PC 13+00 - PC 16+00) pe strada Cosnita din s.Cosnita r-ul Dubasari**, executate la obiectivul s. Coșnița, rl. Dubăsari, fiind finanțate din contul mijloacelor a primăriei s. Coșnița, rl.Dubăsari în cadrul contractului nr. 38 din 05 mai 2025, încheiat între primăria Coșnița (beneficiar) și Izvorul din Piatră S.R.L. (antreprenor general).

1. Lucrările de reparații au fost executate în baza autorizației de construire nr. _- din _-, emisă de _.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 13.10.2025, ora 10:00 – 13.10.2025, ora 11:00, fiind formată din:

Președintele comisiei

Alexandru Grigoraș – primarul comunei Coșnița

Membrii comisiei

Gheorghe Petică – secretarul Consiliului local

Zolotcov Viorica – consilier local

Rebeja Inga – consilier local

Chirilov Elena – contabil șef

Alexei Gafeli – viceprimarul comunei Coșnița

Chiriac Andrei – diriginte de șantier

3. La recepție au mai participat:

Alexandru Cheptene – administrator „Izvorul din Piatră”

Cheptene Gheorghe – Responsabil tehnic

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție. Obiectivul cu adresa s. Coșnița, rl.Dubăsari, cu destinația folosire publică, format din următoarele drum principal îmbracaminte de beton asfaltic 1647 m2, drumuri laterale îmbracaminte de beton asfaltic 258 m2, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. _- , eliberat de _-.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform proiectului;
- b) lucrările de reparații au fost complet terminate la data de 19 iunie 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție - - - ;

d) valoarea obiectivului este de 1 468 788,00 lei, conform devizului de cheltuieli a executorului

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: Recepția la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform proiectului de execuție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) - - .

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexa numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de 13.10.2025 în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Alexandru Grigoraș – primarul comunei Coșnița

Digitally signed by Grigoraș Alexandru
Date: 2025.10.20 13:55:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Gheorghe Petică – secretarul Consiliului local

Digitally signed by Petică Gheorghe
Date: 2025.10.20 13:52:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zolotcov Viorica – consilier local

Digitally signed by Zolotcov Viorica
Date: 2025.10.21 14:43:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rebeja Inga – consilier local

Digitally signed by Rebeja Inga
Date: 2025.10.21 11:03:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Chirilov Elena – contabil șef

Digitally signed by Chirilov Elena
Date: 2025.10.20 09:39:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexei Gafeli – viceprimarul comunei Coșnița

Digitally signed by Gafeli Alexei
Date: 2025.10.20 11:49:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Chiriac Andrei – diriginte de șantier

Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2025.10.15 10:08:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

«13 » octombrie 2025

Digitally signed by Cheptene Alexandru
Date: 2025.10.15 10:11:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnatura)



INVESTITORUL:

« 13 » octombrie 2025

Digitally signed by Grigoraș Alexandru
Date: 2025.10.20 16:57:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnatura)



la procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor Nr.1
din 13.10.2025

OBSERVAȚII

depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: **Reparatia capitala a unei
portiuni de drum (PC 13+00 - PC 16+00) pe strada Cosnita din s.Cosnita r-ul Dubasari**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Nu sunt

Președintele comisiei

Alexandru Grigoraș – primarul comunei Coșnița

Digitally signed by Grigoraș Alexandru
Date: 2025.10.20 13:55:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Gheorghe Petică – secretarul Consiliului local

Digitally signed by Petică Gheorghe
Date: 2025.10.20 13:53:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zolotcov Viorica – consilier local

Digitally signed by Zolotcov Viorica
Date: 2025.10.21 14:42:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rebeja Inga – consilier local

Digitally signed by Rebeja Inga
Date: 2025.10.21 11:01:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Chirilov Elena – contabil șef

Digitally signed by Chirilov Elena
Date: 2025.10.20 10:49:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexei Gafeli – viceprimarul comunei Coșnița

Digitally signed by Gafeli Alexei
Date: 2025.10.20 11:46:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Chiriac Andrei – diriginte de șantier

Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2025.10.15 10:08:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe Cheptene responsabil tehnic

#	Semnatar	Semnatura	Organizația	Data semnării
1	Zolotcov Viorica 2001021031170	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	21.10.2025 14:43:16
2	Zolotcov Viorica 2001021031170	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	21.10.2025 14:42:36
3	Rebeja Inga 2002013034230	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	21.10.2025 11:03:33
4	Rebeja Inga 2002013034230	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	21.10.2025 11:01:31
5	Grigoraș Alexandru 0981103219556	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 16:57:35
6	Grigoraș Alexandru 0981103219556	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 13:55:27
7	Grigoraș Alexandru 0981103219556	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 13:55:06
8	Petică Gheorghe 0982002358092	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 13:53:28
9	Petică Gheorghe 0982002358092	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 13:52:52
10	Gafeli Alexei 2002013035776	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 11:49:18
11	Gafeli Alexei 2002013035776	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 11:46:58
12	Chirilov Elena 2002013025340	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 10:49:16
13	Chirilov Elena 2002013025340	✓ Validă	PRIMĂRIA COMUNEI COȘNIȚA 1007601009381	20.10.2025 09:39:21
14	Cheptene Alexandru 2001016254601	✓ Validă		15.10.2025 10:11:04
15	Chiriac Andrei 2004017059549	✓ Validă	CHIRIAC ANDREI Î.I. 1021600028596	15.10.2025 10:08:35
16	Chiriac Andrei 2004017059549	✓ Validă	CHIRIAC ANDREI Î.I. 1021600028596	15.10.2025 10:08:03
17	Cheptene Gheorghe 0971605893891	✓ Validă		13.10.2025 16:16:01