

No.	Livrabile	Zile lucrătoare																																										Persoana responsabilă	Livrabile										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42												
1	Servicii de proiectare/coordonare																																																						
	Analiza proiectului																																																Victor Cioclea/Ivan Anghel	Proiect finalizat					
	Crearea specificației tehnice																																																	Victor Cioclea	Specificația tehnică				
2	Servicii de design																																																						
	UI/UX Design																																																			Nicolae Stăci	Design Creat		
	Machetarea paginilor																																																			Nicolae Stăci	Machetare efectuată		
3	Dezvoltare web																																																						
	Dezvoltarea CMS + funcționalități/module																																																				Ivan Anghel/Artiom Misiru	CMS Creat	
	Manualul dintre front și back																																																				Artiom Misiru	Manual efectuat	
4	Servicii de testare																																																						
	Testarea și fixarea erorilor																																																					Ivan Anghel	Erori fixate
5	Încercarea conținutului																																																						
	Plasarea conținutului în RO/RU/EN																																																					Artiom Misiru	Conținut plasat
6	Servicii de instruire																																																						
	Instruirea persoanelor responsabile de gestiunea site-ului																																																					Victor Cioclea	Persoane instruite
	Elaborarea ghidului de administrare																																																				Victor Cioclea	Ghid creat	
7	Servicii de setare server																																																						
	Configurare server, cerințe și aplicații																																																					Maxim Ceban	Server setat
8	Lansarea site-ului																																																						
	Migrarea site-ului pe hosting-ul ofertantului																																																					Maxim Ceban	Site migrat
	Total (zile lucrătoare)																																																						42 zile lucrătoare (maxim 60 zile calendaristice)