

FORMULARUL F3.5**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An -2020
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrari de reparație	90 zile din momentul semnarii contractului

Semnat: electronic

Denumirea firmei și sigiliu: **IQFENSTER SRL**