

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă a sediului BNM”
(denumirea lucrărilor)

[illegible]

Semnat:

Nume: Covaş Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă a sediului BNM”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lotul nr. 2 - Lot nr.2: Lucrări de reparație a biroului de permise”,- 60 zile calendaristice din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier, protecții								
2	Demontări, reparații zidării/tâmplării								
3	Tencuieli, chituri, grunduri								
4	Pardoseli, tavane, vopsitorii								
5	Montări echipamente, verificări								
6	Curățenie, predare lucrări								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație curentă a sediului BNM”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lotul nr. 3 - Lot nr.3: Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1”,- 90 zile calendaristice din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.													
1	Organizare de șantier, demontări												
2	Tâmplărie, închideri, demolări												
3	Tencuieli, chituri, gletuiri												
4	Vopsitorii, montaj tavane, pardoseli												
5	Instalații electrice, sanitare												
6	Testări, finisaje, predare												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă a sediului BNM”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lotul nr. 4 - Lot nr.4: Lucrări de reparație a depozitului et.2”,- 60 zile calendaristice din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare șantier, trasare								
2	Demontări, reparații, tâmplărie								
3	Tencuieli, vopsitorii, gleturi								
4	Pardoseli, tavane								
5	Instalații, curățenie								
6	Instalații, curățenie								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

