

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție a remisei pentru parcare autospecialei în timpul
serviciului de gardă și depozitarea inventarului necesar pentru a crește viteza și calitatea reacției
la nevoiile populației
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		1 Luna
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrări de construcție	30 zile

Data completării: 15.09.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.