

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în Secția pneumologie din cadrul IMC, Clinica Pediatrie

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		luni											
		1			2			3			4		
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparație												
4	Lucrari tehnico sanitare (incalzirea,apa/canalizare, conditionare)												
5	Lucrarile electrice												
	Lucrarile de semnalizare												
	Lucrarile acces control												

Durata de executie - 4 luni

