

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„ Работы по благоустройству поймы реки Ялпуг в мун.Комрат ”

Наименование строительных этапов	<i>Год 2020</i>	
	<i>1месяц</i>	<i>2месяц</i>
<i>Организационно-подготовительные работы</i>	<i>+</i>	
<i>Разработка и транспортировка грунта</i>	<i>+</i>	
<i>Ограждение</i>		<i>+</i>
<i>Процесс сдачи объекта заказчику</i>		<i>+</i>

Ofertant

(semnătura autorizată)