

IMSP SCM „SFÂNTA TREIME”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din ”05” 08 2019

privind lucrarea ”**Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2**” în cadrul contractului de antrepriză nr.179 din 02 aprilie 2019 încheiat între IMSP SCM ”Sfinta Treime” și ”SG Green Farm” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul ”05” 08. 2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anotolie Vice-director

Membrii comisiei:

Iurcu Mihail Inginer șef

Denisova Natalia Contabil șef

Iurcu Mihail Șef secție

Onici Alexandru Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Iurie Recean Manager
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul ”Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2” - spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul ”Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2” – de recepționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " 05 " 08 2019, or. Chișinău în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.S. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anetolie

Membrii comisiei:

Iurcu Mihail

Dekisova Natalie

Lupacu Mihail

Onici Alexandru

Iurie Recean

10. Lucrarea " "Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 05 " 08 2019

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 05 " 08 2019

L.S. _____

(semnătura)

Anexa nr. 1

la PVTL nr. 1

din "05" 08 2019

Lista documentației scrisă și a desenelor care nu au fost prezentate comisiei

"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

Na sunt

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Lista lucrărilor care nu au fost executate
"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

No secret

Handwritten signature across the lines.

Handwritten signature and blue circular stamp.

Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile proiectului

"Lucrări de reparație în secția Boli interne nr.2"

Na sunt

