

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația edeficiului Secției Consultative destinat serviciului Intervenție Timpurie la Copil**  
**(denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                   | Anul 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |                                                                                               | LUNI      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | n | n | n | n | n |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.         | Reparația edeficiului Secției Consultative destinat serviciului Intervenție Timpurie la Copil |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Termen de executare maxim 180 zile calendaristice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL