

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD str. 31 August 1989,63 si CMF-7 str. V. Docuceaev , 11)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019								
		Zile								
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.	Lucrări generale de construcție. Etajul 1, etajul 2									
2	Lucrări de construcție a pereților și lucrul asupra acestora.									
3	Lucrări asupra tavanelor									
4	Lucrări de montare a ușilor									
5	Lucrări generale de construcție. Etajul 4, etajul 6.									
6	Lucrări de construcție a pereților și lucrul asupra acestora. Etajul 4, etajul 6.									
7	Lucrări asupra tavanelor. Etajul 4.									
8	Lucrări de montare a ferestrelor etajul 6.									
9	Lucrări de reparație asupra acoperișului									
10	Lucrări asupra rosturilor orizontale și verticale și copertina.									
11	Transportarea încărcăturilor, materialelor, deșeurilor.									

Data completării: **27.08.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**