

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**_ Reparația capitală a acoperișului Liceului Teoretic ”George Coșbuc” din bd.Larisa, nr.3,
mun.Bălți (Blocul C, Blocul F, și parțial Bloc D, E)”, conform necesităților DÎTS a Primăriei
mun.Bălți_
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier</u>	---			
1	Reparația acoperișului (Blocul C)	---	---		
2	Reparația acoperișului (Blocul D,E)		---		
3	Reparația acoperișului (Blocul F)			---	---

Termen de execuție: 4 luni, în perioada caldă a anului inclusiv perioada pentru pregătire, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.

Data completării **12.03.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**