

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație a încăperilor Secției Consultative et. I si III din cadrul IMSP SR Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 (Maxim 7 luni)											
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună	VII lună					
1	Lucrări de reparație. Et. I	+	+	+	+								
2	Lucrări de reparație et. III				+	+	+	+					
3	Apa si canalizarea. et. I, III.				+			+					
4	Lucrări de termoficare et. I, III.						+	+					
5	REI (Rețele electrice interne)		+	+				+					

Data completării **12.03.2026** Cu stimă,

Ofertant, „5AQ Invest., SRL” _____