

Metodologia și planul de lucru pentru:

„Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrări e reparații la școala Nr. 6, din bd. Cuza Vodă, nr. 17/3, sector Botanica, mun. Chișinău”

Etapa I: elaborarea datelor inițiale: (15 zile)

- executarea lucrărilor de relevu a construcțiilor existente
- elaborarea prospecțiunilor topogeodezice (topografia) sc.1:500
- elaborarea expertizei tehnice pentru construcțiile existente

Etapa II: elaborarea schiței și aprobarea conceptului, cu includerea: (15 zile)

- acoperișului tip șarpantă (conform caietului de sarcini)
- amenajarea căilor de acces, terenurilor pentru activități, îngrădirilor etc.
- replanificările interioare necesare (în caz că acestea vor fi necesare)

Etapa III: înaintarea sarcinii de proiectare pentru toate compartimentele și elaborarea acestora: (35 zile)

- Plan general, organizarea lucrărilor de construcții
- Soluții arhitectură (inclusiv vizualizări 3D)
- Soluții tehnologice
- Soluții constructive
- Rețele apeduct și canalizare
- Echipament electric și iluminat
- Încălzire, ventilare și climatizare
- Termomecanica
- Semnalizare incendiu
- Rețele telecomunicații și internet

Etapa IV: elaborarea devizului de cheltuieli și finalizarea documentației de proiect (pentru toate formularele, inclusiv caiet de sarcini): (10 zile)

Etapa V: verificarea/ expertizarea documentației de proiect: (10 zile)

Administrator



Tudor Aghenie