



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____

privind lucrarea de Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, în cadrul contractului nr. 80 Din 26.07.21, încheiat între Pretura sectorului Centru și SRL „Dacvi-Com”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 358-c/21 din 03.09.21, eliberată de Primăria municipiului Chișinău, cu durata totală a executării lucrărilor de construcție de șapte luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în între _____, fiind formată din:

Președinte: – Tudor Gîrbu – consilier al Primarului General al mun. Chișinău;
Membri: – Oleg Nazarciuc – responsabil tehnic;
– Balan Ion – diriginte de șantier;
– Căciulă Anatol – diriginte de șantier;
– Gheorghi Aricov – șeful Direcției Autorizare și Disciplină în Construcții.

3. Au mai participat la recepție:

Executant: – Dumitru Antimîr – director SRL „Dacvi-Com”;
Proiectant: – Ruslan Soltan – arhitect, autor de proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune atestarea finalizării lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin constatarea corespunderii lucrărilor executate cu documentația de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în circumstanțele atestate în anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Terenul cu nr. cadastral 0100201.966, adiacent complexului blocurilor de locuințe, conform actelor cadastrale are suprafața la sol 6.273 ha, destinat asigurării exploatarei regulamentare a blocurilor locative vizate, partea proiectată fiind de 0.4 ha, amenajată cu accese pietonale, teren de sport, spațiu verde, iluminare și mobilier urban.

LISTA-ANEXĂ NR. 1

La procesul verbal nr. _____ din _____ 2022
de recepție la terminarea lucrărilor de Amenajare a terenului
de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966,
str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău

- 1) În documentația scrisă și desenată, inclusiv modificările, care trebuia prezentată, au fost prezentate toate piesele.
- 2) Documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volumul elaborat deplin, inclusiv modificările:

- Autorizația de construire nr. 358-c/21 din 03.09.21;
- Certificatul de Urbanism nr. 650/21 din 29.12.20;
- Proiect compartimente:
 - o Memoriu;
 - o Plan general;
 - o Iluminatul electric exterior;
 - o Organizarea lucrărilor de construcție;
- Proces-verbal nr. 1 de excludere-includere a lucrărilor la obiectul Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 22.12.21;
- Proces-verbal al ședinței de lucru cu privire la Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 10.05.22;
- Decizia privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului cadru nr. 5 din 13.06.22.

3) Obiecții nu sunt.

EXECUTANTUL

" _____ 2022
I.S. _____
Semnatura



INVESTITORUL

" _____ 2022
I.S. _____
Semnatura



LISTA-ANEXĂ NR. 2

La procesul verbal nr. _____ din _____ 2022
de recepție la terminarea lucrărilor de Amenajare a terenului
de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966,
str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău

- 1) Lucrări prevăzute în documentația de proiect scrisă și desenată, inclusiv modificările, neexecutate nu sunt.
- 2) Documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volumul elaborat deplin, inclusiv modificările:
 - Autorizația de construire nr. 358-c/21 din 03.09.21;
 - Certificatul de Urbanism nr. 650/21 din 29.12.20;
 - Proiect compartimente:
 - o Memoriu;
 - o Plan general;
 - o Iluminatul electric exterior;
 - o Organizarea lucrărilor de construcție;
 - Proces-verbal nr. 1 de excludere-includere a lucrărilor la obiectul Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 22.12.21;
 - Proces-verbal al ședinței de lucru cu privire la Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 10.05.22;
 - Decizia privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului cadru nr. 5 din 13.06.22.
- 3) Obiecții nu sunt.

EXECUTANTUL:

L.S.  2022

INVESTITORUL:

L.S.  2022

LISTA-ANEXĂ NR. 3

La procesul verbal nr. _____ din _____ 2022
de recepție la terminarea lucrărilor de Amenajare a terenului
de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966,
str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău

- 1) Lucrări prevăzute în documentația de proiect scrisă și desenată, inclusiv modificările, executate cu nerespectarea prevederilor de proiect nu sunt.
- 2) Documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volumul elaborat deplin, inclusiv modificările:
 - Autorizația de construire nr. 358-c/21 din 03.09.21;
 - Certificatul de Urbanism nr. 650/21 din 29.12.20;
 - Proiect compartimente:
 - o Memoriu;
 - o Plan general;
 - o Iluminatul electric exterior;
 - o Organizarea lucrărilor de construcție;
 - Proces-verbal nr. 1 de excludere-includere a lucrărilor la obiectul Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 22.12.21;
 - Proces-verbal al ședinței de lucru cu privire la Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, din 10.05.22;
 - Decizia privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului cadru nr. 5 din 13.06.22.

3) Obiecții nu sunt.

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

EXECUTANTUL

l.ș.



INVESTITORUL

2022



8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi _____ în 6 (șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică se prezintă spre recepție la terminarea lucrărilor cuprinsă în decizia comisiunii de recepție Inspector principal AST Popa Ion, cuprinsă în anexa nr. 1 a volumului și în cadrul Acordului de recepție emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la sistemul de stat al calității în construcții.



Comisia de recepție:

Președinte: – Tudor Gîrba _____ consilier al Primarului General al mun. Chișinău;

Membri: – Oleg Nazarcîuc _____ responsabil tehnic;
– Ion Balan _____ diriginte de șantier;
– Căciulă Anatol _____ diriginte de șantier;
– Gheorghe Aricov _____ șeful Direcției Autorizare și Disciplină în Construcții.



INVESTITORUL:
Pretura sectorului Centru

L.Ș. _____
(semnătura)

Pretor Vadim Hîncu.

10. Lucrarea de Amenajare a terenului de utilitate publică din cartier, nr. cadastral 0100201.966, str. Ialoveni din sectorul Centru, municipiul Chișinău, este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" _____ 2022

" _____ 2022

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

