

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reconstrucție a unei porțiuni de drum pe strada Ștefan cel Mare din s. Zubrești, r-ul Strășeni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL					2024-2026		
			Luna						
		VI-VII	VIII-X	XI-XII	IV-VI	VII-IX	X-XII	IV-V	
	Restabilirea traseului	X							
	Capitolul 1. Strada Stefan cel Mare - (Zubresti, Straseni)	X	X	X	X	X	X	X	
	Capitolul 1.1 Lucrari de terasament	X	X	X	X	X	X	X	
	Capitolul 1.2 Demolarea imbracamintei rutiere	X	X	X	X	X	X	X	
	Capitolul 1.3 Demolarea bordurii existente	X	X	X	X	X	X	X	
	Capitolul 1.4 Amenajarea sistemului rutier	X	X	X	X	X	X	X	
	Capitolul 1.5 Amenajarea bordurii BR 100.30.15	X	X	X	X	X	X		
	Capitolul 1.6 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere							X	

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **16.05.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**