

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 2 luni

Reconstrucția acoperișului la Gimnaziul din s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Bloc A,B,C	Anul (n)2022				2023	
		octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie
1.	Organizare de șantier:	X					
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de demontare	X					
3	Categoria de lucrări:transportarea deseurilor	X					
4	Categoria de lucrări:Centura beton armat	X					
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie acoperisului:sarpante si invelitoare din placi din tabla tip tigla	X	X				
6	Categoria de lucrări: Lucarne	X					
7	Categoria de lucrări:tratament ignifug +antiseptic al lemnariei	X					
8.	Categoria de lucrări:streasina infundata		X				
9.	Categoria de lucrări: __Instalarea Jgheaburilor si burlanelor tip bras		X				
10	Categoria de lucrări: Finisaj exterior		X	X			

Semnat: _electronic_

Data completarii:04.10.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_