

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

: „Lucrări de reparatie si amenajare a imbracamintei rutiere din beton asfaltic pentru drumurile raionale: Falesti-Pinzarenii Noi-Navirnet si Ciuluc-Hiliuti-Rautelul Nou r-ul Fălești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024					
		zile					
		01-15	16-25	26-35	36-45	46-55	56-65
1	Organizare de șantier						
1	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie a drumului Falesti-Pinzarenii Noi-Navirnet						
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie a drumului Ciuluc-Hiliut-Rautelul Nou						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL___