

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de placare cu piatră de cosăuți a rondoului”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna			
		Noiembrie		Decembrie	
1.	Organizare de șantier	III	IV	I	II
1.	„ Placarea suprafetelor cu placi de cosauti ”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **15 decembrie 2021**.

Data 08.11.2021

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”