

Grafic executarea lucrărilor

“Gazificarea IMSP CS Gotești r-nul Cantemir”

Nr.	Denumirea lucrărilor	Data executării
1	Lucrări de terasament	04.01.2018
2	Lucrări de gazoduct presiunea joasă	31.01.2018
3	Instalarea sistemului de încălzire	28.02.2018

Director SRL “Cimtehconstruct”



Mîndru Natalia