

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de reparatie a coridorului Etajul 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1			
		S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier				
1	Lucrari de reparatie				
Total (30 zile)					

Data comletarii: **29.05.2024**

Semnat:

Nume:

Secrieru Oleg

Functia in cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:

"SECRIERU PRIM" SRL