

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional la Liceul Vasile Alecsandri “

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		04	05	06	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Scoaterea solului fertil	5 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Sistematizarea pe verticala	5 zile				
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Teren multisport 12x22		21 zile			
5.	Capitol 4 Categorie de lucrări: Ingradirea H=5,0 m		7 zile	7 zile		
6.	Capitol 5 Categorie de lucrări: Montare utilaj			4 zile		

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 31.03.2025
Semnătura