

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a tâmplăriei clădirii administrative a postului vamal Tudora
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	...	Anul (n)
		Zile		
		30		
1.	Organizare de șantier.	1-4 zile		
2.	Lucrari de montare.	1-15 zile		
3.	Lucrari de montare și finisare .	1-30 zile		

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL