

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **„Lucrări de întreținere periodică a străzii Decebal din s. Negrești, raionul Strășeni, L=485 m.”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2025	
		luna					
		7 zile	7 zile	7 zile	9 zile		
	Capitolul I. Lucrari pregatitoare	x					
	1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si a acostamentului	x					
	1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile	x					
	Capitolul II. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment	x	x	x			
	Capitolul III. Amenajarea acceselor laterale din beton ciment				x		
	Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=0,5 m				x		
	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)				x		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **04.09.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**