

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Porțiune de drum str. Homogea”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	60 zile		...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor și utilajelor, Lucrări de terasament, Pregătirea patului de drum.					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Compactarea fundației, Împarastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundație și ineroirea stratului de pietris. Lucrări de betonare, tăierea și umplerea rosturilor					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.					

Semnat: _____

Nume: ___Nisteanu Petru_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____Autoring SRL_____