

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Administratia raionului Vulcanesti

«Капремонт крыши здания Администраций района Вулканешты АТО Гагаузия»

Наименование строительных этапов	Anul 2020	
	1	2
1. Организационно-подготовительные работы	+	
2. Демонтажные работы Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши	+	
3. Кровельные работы Обрешетка и установка кровли из листовой стали Устройство системы водосточных труб Устройство отлива над карнизом Установка фартука над парапетом	+	
4. Пожарная лестница Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы Окраска вручную пожарной лестницы		+
5. Процесс сдачи объекта заказчику		+



Ofertant

(semnătura autorizată)