

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
"Reparația capitală a acoperișului la IP Gimnaziu-Grădinița Bușăuca,rnul Rezina"

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022											
		septembrie			octombrie					noiembrie			
				26-30	03-07	10-13	17-21	24-28	31	01-04	07-11	14-18	21-25
1	Organizare de șantier			*****									
2	Lucrări de demontare (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)				*****								
3	Lucrări de zidărie (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)					*****	*****						
4	Montarea căpriorilor,maurlatului,asterialei –din lemn (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)						*****	*****	*****				
5	Tratamentul lemnului –ignifug,antiseptic (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)						*****	*****	*****				
6	Montarea stratului polimeric (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)								*****	*****	*****	*****	*****
7	Montarea invelitorii din placi din tablă amprentată (sala mare,mică., Galereia nr.1,nr.2)								*****	*****	*****	*****	*****
8	Căptușirea streașnei cu tablă amprentată										*****	*****	
9	Montarea sistemii de scurgere (jgheaburi,burlane)											*****	*****
7	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"												*****

Data completării 09.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)